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日本式型枠工法採用し躯体精度向上

一
丸
で
危
機
回
避
し
無
事
竣
工

疾
病
予
防
セ
ン
タ

の

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

日本式の型枠工法を採用

　
ナ
イ
ジ

リ
ア
は
人
口
２
・
３
億

人
︵
２
０
２
４
世
界
銀
行
︶
と
ア
フ

リ
カ
最
大
の
人
口
規
模
で
あ
る

本

プ
ロ
ジ

ク
ト
の
建
設
地
で
あ
る
ラ

ゴ
ス
は
か
つ
て
の
首
都
で
最
大
の
都

市
で
あ
る

同
国
は
ア
フ
リ
カ
最
大

の
経
済
規
模
を
誇
る
に
も
関
わ
ら

ず

依
然
と
し
て
他
の
低
所
得
国
と

同
様
に
感
染
症
が
死
因
の
上
位
を
占

め
て
お
り

同
国
起
源
お
よ
び
隣
国

か
ら
の
輸
入
高
病
原
性
感
染
症
の
リ

ス
ク
が
極
め
て
高
い


　
ナ
イ
ジ

リ
ア
疾
病
予
防
セ
ン
タ
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は

世
界
保
健
機
関
︵
Ｗ
Ｈ
Ｏ
︶
ア

フ
リ
カ
地
域
事
務
局
が
策
定
し
た
Ｉ
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戦
略
に
基
づ
き
感

染
症
サ

ベ
イ
ラ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し

地
域
中
核
検
査
室
の
計


施
設
が
検
査
ネ

ト
ワ

ク
を
構

築
し
て
い
る

最
終
的
に
は
す
べ
て

の
ネ

ト
ワ

ク
検
査
室
で
ナ
イ
ジ


リ
ア
に
て
課
題
と
な

て
い
る
八

つ
の
最
優
先
感
染
症
︵
出
血
性
ウ
イ

ル
ス
熱

黄
熱

コ
レ
ラ

髄
膜
炎

菌
性
髄
膜
炎

は
し
か

イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

エ
ム
ポ

ク
ス

薬
剤
耐

性
菌
︶
を
検
査
診
断
し

サ

ベ
イ

ラ
ン
ス
・
対
応
能
力
を
強
化
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る


　
し
か
し
現
在

こ
れ
ら
の
ネ

ト

ワ

ク
検
査
室
の
多
く
が
適
切
な
検

査
施
設
や
機
材
を
有
し
て
い
な
い
こ

と
な
ど
に
よ
り

迅
速
か
つ
確
実
な

感
染
症
の
検
知
が
阻
害
さ
れ
て
い

る

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下

同
国

は
Ｎ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
感
染
症
対
応
お
よ
び

サ

ベ
イ
ラ
ン
ス
機
能
体
制

の
強
化
を
図
り

感
染
症
ア

ウ
ト
ブ
レ

ク
の
早
期
検
知

お
よ
び
拡
大
防
止
を
推
進
す

る
た
め

Ｎ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
統
括

す
る
国
内
ネ

ト
ワ

ク
の

う
ち

計
８
検
査
室
に
対
し

て

施
設
や
機
材
の
整
備
拡

充
に
関
す
る
無
償
資
金
協
力

を
わ
が
国
に
対
し
て
要
請
し

た


　
本
施
設
は
検
査
室
区
域


サ

ビ
ス
区
域
事
務
管
理

区
域
機
械
電
気
室
等
ユ


テ

リ
テ


区
域
の
４
区

域
に
ゾ

ニ
ン
グ
さ
れ
て
お

り

そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
導
線
を
考
慮

し
て
計
画
さ
れ
て
い
る

そ
の
中
で

も
重
要
と
な
る
検
査
室
区
域
に
つ
い

て
は

基
本
的
に
実
験
室
バ
イ
オ
セ


フ
テ


指
針
を
踏
ま
え
計
画
さ

れ
て
お
り

バ
イ
オ
セ
キ

リ
テ



対
策︵
対
バ
イ
オ
テ
ロ
︶気
密
・
気

流
管
理

中
性
能
フ

ル
タ

設
置

を
含
む
高
度
な
空
調
換
気
を
賄
う
た

め

検
査
室
は
窓
の
な
い
コ
ン
ク
リ


ト
壁
で
覆
わ
れ

３
カ
所
の
開
口

部
は
検
査
室
区
域
へ
の
出
入
り
口
と

パ
ス
ボ

ク
ス
の
み
と
な

て
い

る


　
こ
の
コ
ン
ク
リ

ト
壁
を
含
め
た

検
査
室
の
天
井
・
床
・
壁
は
Ｒ
Ｃ
躯

体
直
仕
上
げ
の
上
で

塗
装
お
よ
び

塩
ビ
長
尺
シ

ト
張
り
と
な

て
お

り

躯
体
の
精
度
が
そ
の
ま
ま
仕
上

げ
精
度
と
な
る

そ
の
精
度
を
満
た

す
た
め
に
は
現
地
工
法
で
は
困
難
と

判
断
し

日
本
式
型
枠
工
法
を
採
用

す
る
こ
と
に
し
た
Ｐ
コ
ン
・
セ
パ
・

フ


ム
タ
イ
な
ど
現
地
で
調
達
で

き
な
い
資
機
材
は
日
本
か
ら
調
達

し

技
術
的
な
面
で
は
当
社
の
海
外

建
設
工
事
で
長
年
雇
用
し
日
本
式
型

枠
工
法
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
エ
ジ

プ
ト
人
ス

パ

バ
イ
ザ

を
招
集

し

現
地
の
大
工
を
管
理
・
指
導
さ

せ
た


　
結
果

満
足
の
で
き
る
躯
体
が
施

工
で
き

補
修
や
手
直
し
な
ど
に
費

や
す
期
間
が
削
減
で
き
た
た
め

工

期
短
縮
・
経
費
削
減
に
も
つ
な
が


た


　
ナ
イ
ジ

リ
ア
は
急
な
通
関
や
入

国
・
査
証
ル

ル
の
変
更

燃
料
不

足

通
関
手
続
き
な
ど
が
遅
々
と
し

て
進
ま
な
い
こ
と
に
よ
る
資
機
材
到

着
遅
延

同
国
内
の
テ
ロ
活
動
に
よ

る
大
規
模
停
電
な
ど

本
業
以
外
で

望
ま
な
い
事
態
が
頻
発
し
た

特
に

海
上
輸
送
資
機
材
の
遅
延
は
同
国
先

行
案
件
で
実
に
８
カ
月
に
も
及
ん
だ

貨
物
も
あ
り

輸
送
計
画
を
根
本
か

ら
検
討
し
直
し

工
程
に
間
に
合
わ

な
い
も
の
は
空
輸
へ
変
更

コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
と
協
議
の
上

現
地
調
達

可
能
な
材
料
へ
の
変
更
と
い

た
対

策
を
行
い

工
程
へ
の
影
響
を
最
小

限
と
す
る
よ
う
に
資
機
材
調
達
方
法

を
調
整
す
る
の
に
大
変
苦
労
し
た


　
施
工
途
中

工
期
内
竣
工
も
危
ぶ

ま
れ
た
場
面
は
多
々
あ

た
が

資

機
材
調
達
の
工
夫
や

日
本
人

エ

ジ
プ
ト
人

ナ
イ
ジ

リ
ア
人
各
国

の
ス
タ

フ
が
目
標
に
向
け
て
一
丸

と
な
り
現
場
の
進
捗
を
確
保
し
て
く

れ
た
こ
と
も
あ
り

２
０
２
５
年


月
に
無
事
竣
工
し
工
期
内
に
引
き
渡

す
事
が
で
き
た

こ
の
施
設
が
ナ
イ

ジ

リ
ア
の
感
染
症
予
防
・
対
策
に

寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る

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